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Промежуточные результаты реализации проекта по плану

I. Финансовые аспекты реализации программы:
	
	Расходование средств федерального бюджета

(млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования

(млн. руб.)

	
	План
	Факт
	План
	Факт

	Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования
	265,000
	0,000
	54,400
	4,867

	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета
	2,000
	0,000
	6,000
	0,000

	Разработка учебных программ
	15,000
	0,000
	2,500
	0,000

	Развитие информационных ресурсов
	14,500
	0,000
	9,200
	0,279

	Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований
	3,500
	0,000
	7,000
	0,065

	Итого
	300,000
	0,000
	79,100
	5,212


Финансирование Программы развития НИУ МФТИ в 2011 году будет осуществляться в рамках договора №14.741.36.0003 от 26.07.2010г. Согласно договору, объем финансирования Программы из средств федерального бюджета (далее ФБ) в 2011 году составит – 300,00 млн. руб., привлеченные внебюджетные средства МФТИ (далее СФ или ВБ) составят – 79,10 млн. руб. Аванс в размере 90,00 млн. руб. поступил в феврале текущего года (платежное поручение №815 от 03.02.2011г.).

II. Проведение закупок

	
	План (количество/сумма)
	Факт (количество/сумма)

	Объявленные конкурсы
	5 (ФБ – 265,00 млн. руб., ВБ – 49,60 млн. руб.)
	ФБ - 0

СФ – 2/ 5,80  млн. руб.

	из них:

завершенные конкурсы
	
	ФБ – 0

СФ - 2/ 5,80 млн. руб.

	заключенные контракты
	
	ФБ - 0

СФ – 2/ 5,80 млн. руб.




В 1-м квартале закупки товаров, работ, услуг из средств ФБ не производились, конкурсные процедуры не объявлялись. В отчетном периоде была проведена процедура планирования и сформированы планы закупок на текущий год.
В отчетном периоде всего было израсходовано 5,212 млн. руб. ВБ средств на покрытие обязательств университета по СФ.

Из них  основная доля ВБ средств была израсходована на оплату государственных контрактов (далее ГК), заключенных в 2010 году, но исполнение которых пришлось  на 2010-2011 годы. Это ГК №НА10-006 от 20.12.2010г. «Поставка оборудования для развития ситуационного центра МФТИ» с ООО «ИБС Экспертиза» на 4,1 млн. руб. и ГК №АЭ10-049 от 08.12.2010г. «Подготовка помещений МФТИ НОЦ «Нанотехнологии» к установке просвечивающего электронного микроскопа» с ООО «ПромЭнерго» на 1,7 млн. руб.   Во исполнение этих ГК в отчетном периоде было израсходовано 4,859 млн. руб. ВБ средств МФТИ. А также, средства ВБ тратились на оплату:
· государственных патентных пошлин за поддержание в силе патентов, полезных моделей, регистрацию и выдачу патентов;
· информационно-консультационных услуг;

· учебной литературы;

· оргвзносов для участия в семинарах;

· обучения с целью повышения квалификации;

· компьютеров и оргтехники   

без проведения конкурсных процедур закупки.

III. Выполнение плана мероприятий

Данный отчетный период в реализации Программы (1 квартал 2011г.) можно охарактеризовать как продолжение формирования инфраструктурных условий для успешного функционирования университета в статусе НИУ. Движение к стратегической цели Программы обеспечивается эффективным планированием и выполнением мероприятий Программы. 
В таблице показаны плановые суммы финансирования Программы по мероприятиям в 2011 году:

	№ Мероприятия
	Направления работ (блоки) и мероприятия Программы
	ПЛАНОВЫЕ
объемы финансирования ФБ, 2011 год
	ПЛАНОВЫЕ      

объемы финансирования СФ, 2011 год

	
	 Блок 1: Кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей по ПНР
	37,5
	16,8

	1.1.
	 Мероприятие 1.1: Модернизация учебно- лабораторной базы по ПНР
	17,0
	7,3

	1.2.
	 Мероприятие 1.2: Модернизация существующих и разработка новых образовательных стандартов и программ в соответствие с потребностями высокотехнологичных отраслей по ПНР
	15,0
	2,5

	1.3.
	 Мероприятие 1.3: Развитие системы управления качеством образовательной и исследовательской деятельности
	3,5
	1,0

	1.4.
	 Мероприятие 1.4: Развитие кадрового потенциала МФТИ
	2,0
	6,0

	
	 Блок 2: Развитие научно-инновационной деятельности
	248,0
	54,3

	2.1.
	 Мероприятие 2.1: Организационное развитие МФТИ и развитие его инновационной инфраструктуры
	0,0
	6,0

	2.2.
	 Мероприятие 2.2:Развитие научно-исследовательской базы МФТИ, закупка уникального и высокотехнологичного оборудования
	248,0
	48,3

	
	 Блок 3: Совершенствование системы управления национальным исследовательским университетом
	14,5
	8,0

	3.1.
	 Мероприятие 3.1: Развитие системы управления МФТИ с применением информационных технологий
	8,0
	4,0

	3.2.
	 Мероприятие 3.2: Управление реализацией Программы
	6,5
	4,0


 В 1-м квартале отчетного года на выполнение мероприятий Программы средства ФБ не расходовались. ВБ средства были израсходованы в размере 5,212 млн. руб. В разрезе мероприятий средства СФ тратились по следующим направлениям:
	№ Мероприятия
	Наименование мероприятий
	Наименование расходов
	ФАКТИЧЕСКАЯ 

сумма расходов,
СФ, млн. руб.

	1.1
	Модернизация учебно- лабораторной базы по ПНР
	Закупка учебной литературы и учебного оборудования.
	4,166

	1.3
	Развитие системы управления качеством образовательной и исследовательской деятельности
	Информационная услуга по предоставлению тематических комплектов Кодекс-Профессионал. Участие в семинарах (оргвзносы).
	0,058

	1.4
	Развитие кадрового потенциала МФТИ
	Участие в научных конференциях
	0,010

	2.1
	Организационное развитие МФТИ и развитие его инновационной инфраструктуры
	Оплата патентных пошлин за регистрацию договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, регистрацию и выдачу патентов, проведение экспертизы и др.
	0,007

	2.2
	Развитие научно-исследовательской базы МФТИ, закупка уникального и высокотехнологичного оборудования
	Закупка оборудования для научной деятельности. Инженерно-техническая подготовка и специальная отделка помещений для установки просвечивающего электронного микроскопа в НОЦ "Нанотехнологии".  Уникальное научное  оборудование не закупалось
	0,764

	3.1
	Развитие системы управления МФТИ с применением информационных технологий
	Информационно-консультационные услуги с использованием системы программ (КонсультантПлюс, Государственные и муниципальные закупки и др.)
	0,207

	ИТОГО
	5,212


Для оценки эффективности проводимых мероприятий проводится постоянный мониторинг и анализ степени достижения основных индикаторов Программы. 

Прогноз достижения плановых показателей 2011 г. с указанием возможных рисков.

Исходя из полученных на отчетную дату результатов достижения плановых показателей реализации Программы в 2011 году, МТФИ предполагает выполнить заявленный план полностью. Однако, необходимо обратить внимание на то, в настоящий момент МФТИ активно привлекает молодых ученых, в т.ч. аспирантов и студентов, к участию в НИОКРах. Доля таких сотрудников растет что может привести к трудностям в выполнении показателя Ц 3.1, поскольку молодые ученые в возрасте до 30 лет в расчетах не участвуют.     
IV. Приобретение оборудования

Согласно приказу по МФТИ об исполнительной дирекции Программы (Приказ от 20.10.2009 №545-1) и Положению об Исполнительной дирекции Программы (Приложение1 к Приказу от 20.10.2010 №545-1), дирекция программы и группа закупок в составе дирекции осуществляют работы по закупкам нового оборудования, а именно:

· планирование закупок;

· исполнение процедур закупки в соответствии с №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

· исполнение внутренних процедур и регламентов закупок;

· контроль проведения торгов;

· заключение и исполнение государственных контрактов на закупку;

· контроль эффективности использования приобретенного оборудования.
Планирование закупок оборудования в текущем отчетном году осуществлялось следующим образом. В 1-м  квартале руководители факультетов и кафедр отчитались об эффективности использования оборудования, приобретенного прошлом году.  А также, представили в дирекцию Программы заявки на  финансирование закупок оборудования с указанием перечня работ и проектов, реализация которых планируется в текущем году. Экспертная комиссия в лице Исполнительной дирекции Программы согласовала критерии для оценки и ранжирования представленных в заявках направлений работ и реализуемых проектов на факультетах и кафедрах вуза. В результате многокритериального ранжирования заявок, был сформирован перечень поддержанных заявок на текущий год, который лег в основу плана по закупкам. Решения дирекции зафиксированы в протоколе. В настоящее время приступили к подготовке технических заданий и конкурсной документации на приобретаемое оборудование.
В отчетном периоде научное и учебное оборудование приобреталось только из ВБ средств. Это оборудование необходимое для:

· развития ситуационного центра МТФИ,

· доукомплектации учебных и научных лабораторий,

V. Разработка учебных программ

В отчетном периоде была разработана и утверждена 1 программа дополнительного профессионального образования и 7 программ основного профессионального образования находятся на стадии утверждения. 
Ниже в таблице приведены краткие аннотации этих программ.

	Наименование образовательной программы, шифр
	«Вычислительная аэродинамика»
	Бизнес-информатика, 80500
	Информационная безопасность, 090900
	Ядерные физика и технологии, 140800
	Системы управления движением и навигация, 161100
	Фотоника и оптоинформатика, 200700
	Наукоемкие технологии и экономика инноваций, 222300
	Биотехнология, 240700

	Тип программы (основная, доп. образования)
	Дополнительное профессиональное образование
	основная
	основная
	основная
	основная
	основная
	основная
	основная

	Уровень (повышение квалификации, переподготовки, специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, другое)
	Повышение квалификации
	магистратура
	магистратура
	магистратура
	магистратура
	магистратура
	магистратура
	магистратура

	Программа разработана в соответствии со стандартом (стандарт третьего поколения, собственные стандарты вуза)
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения
	Стандарт третьего поколения

	Целевая группа (студенты, аспиранты, сотрудники, другое)
	специалисты
	студенты
	студенты
	студенты
	студенты
	студенты
	студенты
	студенты

	Количество часов
	72
	4320
	4320
	4320
	4320
	4320
	4320
	4320

	к какому ПНР относится
	2
	2
	2
	
	2
	3
	2
	

	Состояние
	Утверждена
	на стадии  утверждения
	на стадии  утверждения
	на стадии  утверждения
	на стадии  утверждения
	на стадии  утверждения
	на стадии  утверждения
	на стадии  утверждения


VI. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В 1-м квартале повышение квалификации научно-педагогических работников университета осуществлялось путем краткосрочного обучения на семинарах, участия в конференциях  и стажировках.  Согласно плану повышения квалификации и переподготовки НПР, в отчетном периоде были направлены 4 сотрудника на семинары по следующим темам:

· "Новое в организации учебной работы и порядке приема в вузы на 2011-2012 учебный год. Порядок приема в вузы иностранных граждан";
· "Практические рекомендации и опыт разработки и лицензирования основных образовательных программ высшего профессионального образования в связи с переходом на уровневую систему ВПО и ФГОС",
· "Новое в организации обучения и порядке приема в вузы иностранных граждан на 2011-2012 учебный год в условиях перехода на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС. Опыт экспорта ВПО в вузах".
На повышение квалификации были израсходованы ВБ средства в размере  45 725,00 рублей.
В зарубежных стажировках участвовали 13 аспирантов и научно-педагогических работников НИУ по следующим темам:

· Математическое моделирование физических процессов;
· Компоненты для нано-фотоники, основанные на канальных плазмонполяритонах;

· Математическое моделирование биологических микросистем;

· Математическое моделирование движения ледовых полей в Арктике;

· Разработка интеллектуальных методов формальной верификации по для обеспечения информационной безопасности;

· Разработка установки для измерения эффективности дифракции на слое упорядоченных диэлектрических наносфер.
VII. Вопросы управления

С момента получения МФТИ статуса НИУ, в соответствии с Приказом «Об исполнительной дирекции Программы развития НИУ МФТИ на 2009-2018гг.», были созданы и функционируют следующие органы управления:

· руководитель Программы – Ректор МФТИ

· исполнительная дирекция Программы
· руководители блоков, направлений, мероприятий Программы и групп

Предложенная структура управления реализацией Программы в предыдущие отчетные периоды зарекомендовала себя как эффективная.  Данная система управления обеспечивает гибкое взаимодействие органов управления и исполнителей по трем ПНР. 
Сбор информации осуществляется систематически, информация поступает в группу мониторинга Программы. На основании полученной информации оценивается перспектива выполнения целевых показателей Программы. Это дает возможность оперативного управления реализацией Программы.
Заседание исполнительной дирекции Программы проводится еженедельно. Темы заседаний и принятые исполнительной дирекцией решений  фиксируются в протоколах. 

Пиар – проекты

1) С 16 февраля 2010 года в МФТИ проводится курс «Инновационное предпринимательство». Автор курса Сергей Борисович Чернышев председатель Консультативного совета Управляющей компании №1, директор Русского института. Цель курса - подготовка CEO наукоёмких стартапов. Занятия по курсу проводятся в формате лекции и мастер-классов. Мастер-классы проводят состоявшиеся предприниматели и собственники бизнесов. В рамках курса планируется проведение проектных сессий для подбора управляющих команд для наукоёмких стартапов.
Пиар-цель проекта: привлечение интереса студентов к управлению и развитию инновационных проектов по приоритетным направлениям.
2) 14 марта в МФТИ состоялась лекция известного физика, профессора университета Ульма Томмасо Каларко «Квантовая информация. Обработка и оптимальное управление» («Quantum Information. Processing and Optimal Control») Всемирно известный ученый рассказал о создании квантовых компьютеров - одной из самых инвестируемых областей науки. Томассо Каларко является главным специалистом в Национальном Центре по исследованию конденсата Бозе-Энштейна в Тренто (Италия), совмещая эту позицию с исследовательской деятельностью на физическом факультете Гарварда, где входит в научную группу Михаила Лукина, и профессорской деятельностью в Университете Ульма. Т. Каларко – член научного совета Международного центра квантовой оптики и квантовых технологий в Сколково.
Пиар-цель проекта: обмен научным опытом, мотивирование студентов к научной деятельности в МФТИ, поддержание связей для дальнейшего сотрудничества.

Публикации (в том числе выступления в СМИ)
Ниже приведена краткая информация об основных публикациях об МФТИ в СМИ. Все материалы дублированы на сайте МФТИ в разделе «Публикации в прессе» http://mipt.ru/NIU/publications/
1) Программа подготовки инновационных предпринимателей для российской биофармацевтики, созданная при участии специалистов Центра высоких технологий "ХимРар", стартует в конце января в Московском физико-техническом институте, сообщил РИА Новости председатель Совета директоров "ХимРара" Андрей Иващенко. «Образовательная программа по биофармацевтике стартует в МФТИ» - статья на сайте РИА Новости от 18 января 2011 года. http://www.rian.ru/nano_news/20110118/323080374.html 

2) Ректор МФТИ Николай Кудрявцев считает, что во время обучения студенты должны заниматься наукой в организациях, работающих в сфере hi-tech. В интервью РИА Новости он рассказал о научных и образовательных программах института и, в частности, о сотрудничестве с фондом "Сколково" «Ректор МФТИ: высокие технологии – приоритет для Физтеха» видео интервью на сайте РИА Новости от 8 февраля 2011 года. http://rian.ru/nano_mm/20110208/331802733.html 

3) Серьезные шаги к созданию центра научно-технической экспертизы были предприняты в НИУ МФТИ, где эту деятельность ставят в ряд приоритетных направлений развития института. Существенный импульс в развитии научно-технической и инновационной инфраструктуры МФТИ был получен в результате выполнения МФТИ инновационной образовательной программы «Наукоемкие технологии и экономика инноваций в 2006–2007 годах». «Экспертиза инновационных проектов: нанотехнологии» статья в журнале "Российские нанотехнологии" том 6 № 1-2 выпуск январь-февраль 2011 http://www.mipt.ru/NIU/publications/rosnano1 

4) При вузах создано более 700 инновационных предприятий, рапортуют чиновники и обещают им разные льготы, преференции и поддержку. STRF.ru решил узнать, как на самом деле живётся молодым бизнесменам-новаторам. Мы побывали в гостях у авиационной компании «ФАЛТ-Динамика», которая разрабатывает программное обеспечение для авиационных тренажёров, а также готовится к запуску своего первого масштабного проекта – виртуального авиасалона «МАКС-2011 в 3D». «Физтехи разрабатывают виртуальный МАКС» статья на STRF.ru от 18 февраля 2011 года http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=37099 

5) Профессор Университета Ульма Томмасо Каларко, крупный специалист по квантовым компьютерам, приезжал в середине марта с лекцией в МФТИ. Он рассказал студентам о перспективах развития квантовых технологий и возможном участии в этом России и, в частности, иннограда «Сколково». «Почему мы не можем создать квантовый компьютер?» статья на STRF.ru от 22 марта 2011 года http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=38005 

VI. Приложения

__________________________________________________________________
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